



Seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2020 Delibera n. 5 Prot.n. 81

Oggetto: **AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIORENTINO - PROROGA FINE LAVORI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

visto il riferimento della Direzione del 21 settembre 2020 prot. n. 0003474, accoglie la richiesta avanzata dall'Impresa Edile Casa Rossa srl pervenuta in data 21 settembre ed

AUTORIZZA

la proroga di 21 giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lavori in oggetto, la nuova data di consegna risulta pertanto stabilita al 4 novembre 2020.

IL PRESIDENTE

Federico Bartoletti