



Seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2020 Delibera n. 1 Prot.n. 81

Oggetto: **MUSEO FILATELICO E NUMISMATICO CONTABILITA' DI CANTIERE.**

Visti i riferimenti del Settore Tecnico competente del 18 settembre 2020, nostro prot. 3432, e l'integrazione del 28 settembre 2020, nostro prot. n. 3609, accertate le importanti modifiche rispetto al CME originario e la gestione dello scorporo approvato dal CdA in merito ai corpi illuminanti, considerata la richiesta della Direzione in merito ad una adozione dei Nuovi Prezzi che caratterizzano la contabilità di cantiere e sentito l'articolato riferimento del Direttore svolto nell'odierna seduta, considerata la propria delibera n. 1 del 23/11/2016 e valutata la complessità dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio del futuro Museo Filatelico e Numismatico,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

sottolineando la magistrale rendicontazione della contabilità di cantiere offerta dal Settore Tecnico competente, rimarca il ritardo nella redazione della stessa rispetto alla chiusura formale del cantiere, evidenzia le gravi anomalie riscontrate nell'autorizzazione dei Nuovi Prezzi e nella gestione degli scorpori, infine richiama il Settore Tecnico competente ad una maggiore attenzione per quanto disposto dalle norme e specificato ulteriormente dalla propria delibera n. 1 del 23/11/2016 e autorizza il Direttore alla sottoscrizione dei Nuovi Prezzi.

IL PRESIDENTE

Federico Bartoletti