



Seduta del Consiglio di Amministrazione del 11/11/2020 Delibera n. 1 Prot.n. 97

Oggetto: **RICHIESTA DITTA FABBRI COSTRUZIONI PER RICONOSCIMENTO  
TEMPI DI SOSPENSIONE LAVORI NEL CANTIERE ROTATORIA  
STRADA SOTTOMONTANA – VIA DEL SERRONE - MURATA.**

Vista la richiesta avanzata dall'impresa Fabbri Costruzioni srl (RN), pervenuta in data 16 ottobre u.s. e visto il riferimento della Direzione dell'AASLP del 10 novembre 2020 prot. n. 0004423,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**AUTORIZZA**

la proroga dei tempi di consegna del cantiere in oggetto di 77 giorni naturali e consecutivi.

**IL PRESIDENTE**

**Fabio Rossi**

