



Repubblica di San Marino  
AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I LAVORI  
PUBBLICI  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2020 Delibera n. 6 Prot.n.101

Oggetto: **PROROGA DEL TEMPO UTILE PER L'UTIMAZIONE DEI LAVORI PER  
FPO DI ARREDI SU DISEGNO PER MUSEO FILATELICO E  
NUMISMATICO - CITTA'.**

---

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

visto il riferimento della Direzione dell'AASLP prot. n. 0004724 del 24 novembre u.s.,  
accoglie parzialmente la richiesta avanzata dall'impresa FELLINI WOOD & SERVICES di  
Fellini Federico pervenuta in data 16 novembre us ed

#### **AUTORIZZA**

l'ulteriore proroga di 22 giorni naturali e consecutivi per permettere l'ultimazione dei  
lavori elettrici da parte della ditta Elettromnia fissando il termine di ultimazione di tutti i  
lavori contrattuali al 23 dicembre pv.

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Rossi**