



Repubblica di San Marino  
AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/08/2022 Delibera n. 14 Prot.n. 37

Oggetto: **RICHIESTA PROROGA PER LA CONSEGNA DEI LAVORI DI  
"REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO ESTERNO PRESSO  
SCUOLA INFANZIA DOMAGNANO".**

---

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,**

vista la richiesta di concessione di una proroga della data di consegna dei lavori di realizzazione servizio igienico esterno presso Scuola Infanzia Domagnano avanzata dall'impresa Costruzioni e Servizi srl ns. prot. n. 2022/0005566 del 24/08/2022, visto che nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto prot. n. 2022/0005357 del 30/09/2022 era stato fissato in giorni 60 naturali e consecutivi la fine lavori e visto il riferimento della Direzione prot. n. 2022/0005629 del 24/08/2022,

**NON CONCEDE**

la richiesta di proroga in oggetto in quanto la documentazione ricevuta non supporta debitamente la presente richiesta.

**IL VICEPRESIDENTE**

**Remo Giancecchi**