



Repubblica di San Marino
AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2023 Delibera n. 35 Prot.n. 3

Oggetto: **RICHIESTA DI EMISSIONE SAL ANTICIPATO ALLA DITTA TRIVELSCAVI SRL PER I LAVORI DI URBANIZZAZIONE C112 - FIORINA.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

vista la richiesta inviata dall'impresa Trivelscavi srl in data 30/11/2022 ns. prot. n. 2022/0008237, visto il riferimento della Direzione prot. n. 2022/0008261 del 05/12/2022, considerato che l'impresa ha avanzato richiesta di emissione anticipata del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per un importo al netto dello sconto di € 47.636,08 in deroga a quanto previsto dal contratto per i lavori in oggetto prot. n. 2018/0001910 del 02/05/2018 che fissava l'importo a € 100.000,00, considerato inoltre che i lavori in oggetto sono stati avviati in data 10/09/2018 e sono stati rallentati e poi sospesi per cambio progetto e approvazione del P.P, ripresi in seguito a maggio 2022 ed attualmente nuovamente sospesi, considerato infine che sono passati 4 anni dall'inizio dei lavori e tali problematiche afferisco a cause non imputabili all'impresa in oggetto, viste le proprie precedenti delibere n. 4 del 07/12/2022 e n. 27/2023 assunta nella seduta del 25 gennaio u.s. che sospendevano la pratica in oggetto per ulteriori approfondimenti e sentito il riferimento del Direttore,

AUTORIZZA

in deroga, il pagamento del 1° stato di Avanzamenti lavori precisando che i restanti stati avanzamenti lavori potranno essere richiesti dall'impresa ai sensi di quanto disposto nel Contratto.

IL PRESIDENTE

Fabio Rossi

